
O U   Die Kostenschätzung zur Realisierung der 

Umgestaltung des Platzes für die „Oase am Urselbach“ 

 

Lfd. Nr Stückzahl Inhalt In Euro 
€ ca. 

Kommentar 

     
1.  1 Planungs- und 

Genehmigungsaufwand, 
Erstellung der 
Ausschreibungsunterlagen 

17.000 Eigentlich 
verwaltungsinterne 
Kosten der Stadt 

2.  1 Baustelleneinrichtung/ 
Räumung/ 
Verkehrssicherung 
während der Bauarbeiten 

5.000  

3.  1 Abbrucharbeiten / 
Erdaushub / Entsorgung 

53.250  

4.  1 Umgestaltung Urselbach 24.750  
5.  1 Sicker- und Pump-

Schacht 
6.500  

6.  1 Gestaltung der Insel 29.000  
7.  1 Gestaltung der 

Bachschleife 
24.000  

8.  1 Mögliche Bühne 21.000 Optional auf 
bestehen- 
bleibendem 
Asphalt 

9.  1 Gestaltung der Ruhezone 18.500  
10.  1 Zugänge, Rasengitter 26.500  
11.  1 Bepflanzung / Begrünung 23.000 Durch 

Patenschaften und 
Spenden können 
die Kosten 
gesenkt werden 

     
SUMME   248.500  

 

Zeithorizont: 

Genehmigung und Ausschreibung bis Frühjahr 2023. Umsetzung und Abrechnung 

bis Ende November 2023. 

 

Für die Oase am Urselbach: Wolfgang Schleich, bearbeitet von Rupert Köhler, Christoph von 

Eisenhart Rothe und Dr. Claudia von Eisenhart Rothe 

Stand 1.11.2022 


